
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 8 月 7 日 天气： 晴

星期：二 气温： 28-35°C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
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现场问题：

1.4 台箱逆变基础蜂窝麻面未整改，以及二次灌浆

2. 7.20 日现场验收问题还存在部分未整改，我部已下发监

理通知单 10，要求 8月 8日前完成整改。

处理措施：1.对现场进行巡视检查，对问题进行督促整改（土建部分问

题整改，因涉及厂方人员利益，无法直接督促，只能通过业主去要求整

改，我部将督促总包做好管理及督促整改）

2.协调现场各方提出的问题，做施工人员思想工作，让其配

合整改验收

施工单位 施工进度

中国电建

集团贵州

工程公司

正消缺整改中，等待供电局验收

本日现场监理员 王道春

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


