
监 理 日 志（    ） 
日期：2018 年 3  月 21 日          天气：多云    

星期 三                            气温：3℃-13℃ 

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW屋顶分布式光伏发电项目 
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现场问题： 

1、1#屋面部分接地扁铁焊接面达不到规范要求（未三面焊接、焊接面

积不够）。 

 

2、设计图纸不全，箱变基础图修改。 

 

3、电缆桥架部分螺丝未拧紧，有松动。 

 

4、施工单位项目章未到项目部，施工资料未上报。 

 

处理措施： 

 

1、按照规范要求，整改不合格的接地扁铁，要求两倍搭接，三面施焊。。 

 

2、要求施工方拿出一次、二次、SVG、接地变设备基础图纸。 

 

3、施工单位自行排查整改未紧固螺丝。 

 

4、项目章从贵州电建寄过来盖章，做资料。 
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施工单位 施工内容及进度 

中国电建集

团贵州工程

公司 

1、1# 3人切割、制作汇流箱支架，并在焊接处防腐刷

漆，10人安装电缆桥架； 

 

2、4#箱变基础开工。 

其

他

事
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现场到货角铁 40根；10根镀锌钢管 DN40*3.0*6000。 

本日现场监理员 王道春 张广浩 蒋帅焱 

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

 


