监 理 日 志（ ） 
日期：2018年 1月 3日       天气：阴 
星期：三            气温： -6—1C° 
工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司15MWp屋顶光伏发电项目
	



监 理 工 作 情 况





	现场安全巡视：
              配电房施工人员和箱变基础施工人员，有3名现场施工人员未佩戴安全帽，
              已通知施工方采取有效措施，杜绝此类事情再次发生并现场进行安全培训 。培训后均已佩戴整齐。


现场质量检查：
              检查箱变基础尺寸：3m×4m×0.3m 符合设计要求。

	乘


施工情况




	施工单位
	                施 工 内 容 及 进 度

	
	合肥富春园林建设工程有限公司。
	
1：配电房场地平整。完成量100%

2：箱变基础开挖。（8个）完成量100%

	
其 它 事 项

	
    
      因梯型瓦夹和光伏组件未按计划到场，导致一部分施工人员无法正常施工。

	本日现场监理
人员
	
张金星：赵旭

	记录人: 张金星       
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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