
监理日志
工程名称：宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52Mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-059

2018 年 5 月 30 日 天气：晴 气温 19℃/25℃

施工进度：

1、B 区光伏板和小线敷设完毕，正清理垃圾；C 区铺设光伏板铺设完毕，正敷设绑扎电

缆线；D 区光伏支架安装完毕；

2、施工人员 13 人；

施工存在问题：

1、施工人员未戴安全帽；

2、因材料无法及时到位造成 D 区无法继续施工；

监理方处理措施及意见：

我监理方通知施工方对以上问题及时处理，做到文明、安全施工。

B 区垃圾清理 B区垃圾整理

C 区电缆敷设 D区支架安装完毕




