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工程日报表
                                         施工日期：2019年03月 08日
天气情况：晴（7℃至10℃)    湿度：96%                 
一、项目进展：
1．土建工程：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	组件支架基础300mm
	15840根
	0根
	10539根
	66.5%

	组件支架基础400mm
	3080根
	0根
	2193根
	71.OO%

	箱、逆变管桩基础
	512根
	0根
	136根
	26.56%

	逆变器及箱变钢平台
	64座
	0座
	17座
	26.56%

	综合楼
	1
	1%
	78%
	78%

	电控楼
	1
	0
	90%
	90%

	屋外变配电装置
	1
	0
	95%
	95%

	场区道路
	1
	0
	0
	0

	给排水及消防系统
	1
	0
	70%
	70%

	门卫室
	1
	0
	0
	0

	围墙
	1
	0
	65%
	65%

	避雷针安装
	1
	0
	100%
	100%

	场区围栏
	1
	0
	0
	0


2．阵列区机电安装工程：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	支架安装
		  65MW
	0
	34.404MW
	52.70%

	组件安装
	65MW
	0.091MW
	28.84MW
	44.3%

	汇流箱安装
	875台
	0台
	401台
	44.90%

	逆变器安装
	40台
	0台
	28台
	70.00%

	箱变安装
	40台
	0台
	25台
	62.50%

	接地装置安装
	1项
	0
	0
	0

	电缆支架(桥架)安装
	1项
	0米
	30.1%
	30.1%

	光伏电缆敷设
	100%
	0米
	35.4%
	35.4%

	高压电缆敷设
	100%
	0米
	57.2%
	57.2%

	控制电缆接线
	64
	0个
	8个
	12.5%

	高压电缆头制作
	100%
	0个
	38个
	16.5%

	直流电缆接线
	100%
	0
	3%
	3%


3．升压站/开关站机电安装工程：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	主变安装
	100%
	0
	1台
	100%

	母线安装
	100%
	0
	100%
	100%

	高、低压柜安装
	100%
	0
	100%
	100%

	控制柜安装
	100%
	0
	100%
	100%

	无功补偿设备安装
	100%
	0
	100%
	100%

	蓄电池、UPS装置安装
	100%
	0
	100%
	100%

	接地变安装
	100%
	0
	100%
	100%

	计算机监控设备安装
	100%
	0
	100%
	100%

	通信系统设备安装
	100%
	0
	100%
	100%

	调试工作
	100%
	0
	100%
	100%


4．送出工程：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	基础浇筑
	35基
	0基
	35基
	100%

	杆塔组立
	35座
	0座
	35座
	100%

	架线
	12.5km
	0km
	12.5km
	100%

	对端改造
	100%
	0
	100%
	100%

	保护调试
	100%
	0
	100%
	100%


5．并网情况：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	开关站倒送电
	1项
	0
	1项
	100%

	并网容量
	65MW
	0
	14.44MW
	25.30%


二、当日工作完成情况：
1．安全情况：
（1）现场无安全事故。
2．其他完成的工程量：
1）升压站   办公综合楼线管、线盒安装，办公综合楼室内、外墙面抹灰；   
2）光伏区   光伏区54区组件安装263块，全场区累计完成42019块，43、
44、47、48、54、51消缺（光伏线绑扎，接地线安装），7区、12区、13区钢平台加固，24区、25区组件背板插线；
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3．现场人员、机具情况 
（1）人员：管理人员9名、升压站施工人员12名、光伏区施工人员67名。      
（2）机械：吊车3辆，挖掘机1辆，打桩机2艘，浮船98艘
4. 与进度计划的偏差的原因及应对措施

三、主要设备及材料到货情况：
	序号
	名称/型号
	总数
	当日到货
	累计到货
	生产厂家

	1
	单晶345W光伏组件
	298404块
	0块
	92276块                                                                                           
	环欧国际

	2
	单晶350W双玻组件
	2862块
	0块
	0块
	环欧国际

	3
	支架
	65MWp
	0MWp
	65MWp
	中信博

	4
	逆变器
	64套
	0套
	28套
	和望电气

	5
	箱式变压器
	64台
	0台
	34台
	山东泰开

	6
	管桩
	43200根
	0根
	12864根
	大华、晟宇

	7
	汇流箱
	1400台
	0台
	880台
	科比特、珠海瓦特、苏州长风

	8
	主变
	1台
	0台
	1台
	山东达驰

	9
	接地变
	1套
	0套
	1套
	唐山东唐

	10
	二次屏柜
	32台
	0台
	32台
	长园深瑞、华力电气、中恒电气

	11
	SVG成套装置
	1套
	0套
	1套
	合容电气

	12
	开关柜
	14台
	0台
	14台
	向荣集团

	13
	FC成套设备
	1套
	0套
	1套
	永锦电气



四、明日施工计划：
1、 43、47、48、51、55、54区柱头焊接、消缺、光伏组件安装、光伏支架桩基打桩。
2、并网区接地安装。
5、 项目手续办理情况：
	序号
	项目手续
	完成情况

	1
	项目立项批准文件
	已完成

	2
	升压站国土预审
	已完成

	3
	压覆矿产资源报告（调查表）及审查意见
	已完成

	4
	规划批复
	已完成

	5
	土地审查意见
	已完成

	6
	林业审查意见
	已完成

	7
	水利审查意见
	已完成

	8
	建设工程规划申请、许可证
	办理中

	9
	建设用地规划申请、许可证
	办理中

	10
	建设工程文物调查评价报告及文物古迹勘探、发掘、保护工作等报告
	办理中

	11
	环保批复
	已完成

	12
	并网调度协议
	已完成

	13
	购售电合同
	已完成

	14
	调度编号、调度命名及管辖范围
	已完成

	15
	省质监站验收及并网受电通知书
	已完成

	16
	高压供用电合同 
	已完成

	17
	水保批复 
	办理中

	18
	消防验收
	办理中

	19
	土地证 
	办理中

	20
	安评批复 
	已完成

	21
	发电许可证
	办理中



七、设计图纸情况：
外线有施工蓝图，升压站、光伏区提供部分电子版图纸。
6、 存在问题及需要协调事宜：
    现场施工人员尽快到位施工；
九、现场照片：
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