
监监 理理 日日 记（记（ ））
日期： 2018 年 8 月 16 日 天气： 雨转多云

星期： 四 气温： 26°—33°
工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目
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1、配电楼室外设备区路灯线路导管开始敷设，完成。

2、配电楼室内刮第二道腻子施工。

3、下午有监理人员同总包 EPC 针对升压站所有设备、电线电缆沟、照明、室内

外接地等进行核对复查，发现还有部分没有消缺完成，现场监理 EPC 口头通知施

工单位，没有消缺完成的按图纸规范要求继续消缺。
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1、配电楼室内刮第二道腻子，施工人员 4名。

2、配电楼室内卫生清理施工人员 1名。

3、升压站设备区清理卫生人员 3名

光伏区未施工
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事
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本日现场监理人员 陈 渝 王乐乐 李士中 李仓立

记录人:李士中 总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制


