
监 理 日 记（ ）
日期： 2018 年 9月 21日 天气： 晴

星期： 五 气温： 20°—26°

工程名称:湖南湘阴县 4*20兆瓦渔光互补扶贫项目

监

理

工

作

情

况

1、光伏区管桩吊卸，装船旁站。管桩到货 4车（90根）。

2、光伏区电缆桥架加固整改完成 40米，累计完成 300米。

人员：管理人员 7名，光伏区施工人员 15名，升压站施工人员 0名

施

工

情

况

承包

单位 施工内容及进度

孚
尧
电
力
工
程
设
计（
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有
限
公
司

湖
南
鸿
源
电
力
建
设
有
限
公
司

1.升压站工程未施工。

2.光伏区管桩吊卸、装船，光伏区打桩 123根。

其

它

事

项

本日现场监理人员 陈 渝 王乐乐 李仓立 王友宽

记录人：王友宽 总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制


