
监 理 日 记（ ）
日期： 2018 年 9月 28日 天气： 晴

星期： 五 气温： 16°—26°

工程名称:湖南湘阴县 4*20兆瓦渔光互补扶贫项目
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升压站配电楼进口处电缆沟垫层钢筋绑扎、浇筑，旁站。

人员：管理人员 7名。光伏区施工人员 15名。升压站施工人员 8名。

存在问题：1. 光伏区工程复工缓慢。 2. 升压站施工人员严重不足，工程进度

缓慢。
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一.升压站配电楼进口处电缆沟垫层钢筋绑扎，浇筑完成。

二.1桥架加固整改，整理电缆。2、支架安装、柱头焊接 21个。

三.升压站进场道路检修，碎石敷设。
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本日现场监理人员 陈 渝 王友宽

记录人：王友宽 总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制


