
监监  理理  日日  记记（（              ）） 

日期： 2018 年 10 月 13 日                  天气：   雨 

星期： 六                    气温： 13°—22°      

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目 
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   光伏区管桩到货，卸货旁站。升压站围墙桩基施工旁站 

   人员：管理人员 7名。光伏区施工人员 82名。升压站施工人员 24名。       

  

        今天雨天部分工程无法施工。 
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施工内容及进度 
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    一、1.升压站配电楼外墙保温施工完成。2.配电楼屋面保温板铺

设完成。3.围墙桩基础施工累计完成 35个。4.围墙构造柱浇筑累计

完成 6个。4.主变区域场地回填平整，夯实； 

 

    二 1.光伏区(32 )区支架安装（2）组；（41 )区组件安装（300）

块；（37、38、43、44）区 300 桩打桩完成（195）根。2.光伏区管桩

到货 12车，300桩 109根,400 桩 130。 
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本日现场监理人员   陈 渝  王友宽  蒋帅焱 

记录人：王友宽 总监理工程师:苗守明 

江苏省建设厅监制 


