
监监  理理  日日  记记（（              ）） 

日期： 2018 年 10 月 14 日                  天气：   雨转阴 

星期： 日                    气温： 14°—17°      

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目 
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1）人员：管理 10 名，光伏区施工人员 61 人，升压站施工人员 16 人，外线施工

人员 0人。  

2）机械：打桩船 2搜，挖机 0台，推土机 0台，压路机 0台，吊车 0辆，船 8

艘，浮船 60艘。 

  

     上午因下雨天影响，现场无法施工 
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  1、升压站事故油池底清理； 

         配电楼屋面落水管安装； 

         配电楼二次设备室地面清理，准备环氧树脂地坪施工； 

2、光伏区(32 )区支架安装 2组， 

（37、38）区 3打桩完成 36根，  

上午因下雨天影响，现场无法施工 
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本日现场监理人员   陈 渝  王友宽  蒋帅焱 

记录人：王友宽 总监理工程师:苗守明 

江苏省建设厅监制 


