
监 理 日 记（ ）
日期： 2018 年 10月 17日 天气： 多云

星期： 三 气温： 14°—20°

工程名称:湖南湘阴县 4*20兆瓦渔光互补扶贫项目
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升压站事故油池底清理，卸货旁站。光伏区组件、管桩吊卸装船，旁站。

人员：管理人员 7名。光伏区施工人员 82名。升压站施工人员 24名。
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一、1.升压站主变区域回填土平整；围墙抹灰施工；2.配电楼外墙

防水腻子施工完成。3.配电楼屋面面层混凝土浇筑完成。4.配电楼

二次设备室地面清理，准备环氧树脂地坪施工；

二、（卓越）光伏区 (32、44)区支架安装（21）组，累计 108组（41)

区组件安装（450）块，累计 4050块（32、44）区立柱柱头焊接（110）

个，累计 1710个（36、37、38、43、44）区 400桩打桩完成（35）

根，累计 508根（35、37、38、39）区 300桩打桩完成（66）根。

累计 2690根桥架安装：今日完成 180 m，累计完成 2330m背板

接线连接：今日完成 400 块，累计完成 3200块，环网接地施工；

今日完成 0 m，累计完成 3600m，直流电缆敷设：今日完成

200 m，累计完成 2100m，37#、38#、36#、32#、35#、39#、

40#、41#高压电缆敷设

三、（擎云）光伏区 1.（12）区 300桩打桩完成（ 10）根，累计完

成（10）根；试桩

其

它

事

项

上电项目总监黄永革湖北项目出差，项目新到一名土建监理：黄长春

本日现场监理人员 陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄永革 黄长春

记录人：王友宽 总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制


