
监监  理理  日日  记记（（              ）） 

日期： 2018 年 11 月 23 日                  天气：   晴 

星期： 五                    气温： 6°—18°      

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目 
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围墙外侧抹灰施工累计完成 35%。 

水泵房顶板模板满堂架搭设完成，模板铺设，梁钢筋绑扎。 

综合办公楼桩基础定位放线完成，打桩完成 3根。打桩旁站。 

 

   人员：管理人员 7名。光伏区施工人员 102名。升压站施工人员 14名。       
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施工内容及进度 
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（卓越）光伏区 

1、(39、35、47、48、51、54 )区支架安装（10）组，累计完成（713）

组，2、(39、48、51、54 )区立柱焊接 50个，累计完成（5450）个 

3、汇流箱安装：32区安装 5 个，累计 128个。 

（擎云）光伏区 

1.7、12、13、31区 300桩打桩完成（99）根，累计完成（3204）根。

12、13、31区 400桩打桩完成（0），累计完成（299）根； 

3. 7 区、12区、13区立柱焊接 20组，合计 208组。 

4.支架方管安装 23组，合计 134组。  

其

它

事
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下午开监理周例会 

本日现场监理人员   陈 渝   黄长春   蒋帅焱    黄永革 

记录人：蒋帅焱 总监理工程师:苗守明 

江苏省建设厅监制 


