
监 理 日 记（ ）
日期： 2018 年 11月 16日 天气： 雨

星期： 五 气温： 10°—13°

工程名称:湖南湘阴县 4*20兆瓦渔光互补扶贫项目

监

理

工

作

情

况

下雨，光伏区，升压站未施工

人员：管理人员 7名。光伏区施工人员 102名。升压站施工人员 7名。

施

工

情

况

承包

单位 施工内容及进度

孚
尧
电
力
工
程
设
计（

上
海）

有
限
公
司

湖
南
鸿
源
电
力
建
设
有
限
公
司

下雨，光伏区，升压站未施工

光伏区，方管到货 3车

其

它

事

项

下午 3点总包项目办公室召开监理例会

本日现场监理人员 陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄永革 黄长春

记录人：王友宽 总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制


