
监 理 日 记（ ）
日期： 2018 年 12月 03日 天气： 雨

星期： 一 气温： 9°—13°

工程名称:湖南湘阴县 4*20兆瓦渔光互补扶贫项目
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作

情

况

综合楼地基清槽旁站

人员：管理人员 9名。光伏区施工人员 184名。升压站施工人员 7名。
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一、1.升压站围墙外侧抹灰施工累计完成 75%2.埋地式污水装置安装

埋地式部分回填完成综累楼基础开挖完成，地基清槽。

二、（卓越）光伏区 1.(39、35、47、48、51、54)区支架安装 2.（）

组，累计完成（793）组，3.()区组件安装块，累计完成（8679）块；

(39、48、51、54)区立柱焊接（）个，累计完成（5550）个 4.（）

区 400桩打桩 根，累计完成（900）根；（47、48、51、54、55）

区 300桩打桩根累计完成（5132）根；5、汇流箱安装：47、48、

54、51区安装个，累计 210个，32，35，39汇流箱接线个，累计

91个 5、桥架安装：累计完成 4160m。6、背板接线连接：累计完

成 8679块。7、环网接地施工；累计完成 3850m。8、直流电缆敷

设 39、35区直流电缆 2*50：累计完成 9047m。10、37#、38#、

36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。

三、（擎云）光伏区 1.7、12、13、31区 300桩打桩完成（0）根，

累计完成（3596）根；12、13、31区 400桩打桩完成（54），累计

完成（728）根；2.立柱焊接 5组，累计 346组。支架方管安装 8组，

累计 298组。上、下支架安装 10组，累计 189组。上、下支架安装

10组，累计 189组。3.7区、12区、13区汇流箱安装 5台，累计

10台
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本日现场监理人员 陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄永革 黄长春

记录人：王友宽 总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制


