
监 理 日 记（ ）
日期： 2018 年 12月 14日 天气： 晴

星期： 日 气温： 3°—14°

工程名称:湖南湘阴县 4*20兆瓦渔光互补扶贫项目
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工

作

情

况

综合楼基础承台、地梁浇筑旁站。

材料到场：组件到场 72箱，支架到场 3车

人员：管理人员 9名。光伏区施工人员 126名。升压站施工人员 25名。

擎云，光伏区。水上作业时，大部分施工人员未穿戴救生衣，未佩戴安全

帽。现场警告管理人员整改。
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单位 施工内容及进度
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一、升压站 综合楼基础承台、地梁浇筑完成；

二、（卓越）光伏区 1.(39、35、47、48、51、54)区支架安装（）

组，累计完成（793）组，2.(44/54)区组件安装 200块，全场区累

计完成（9079）块。3.(39、48、51、54)区立柱焊接（）个，累计

完成（5550）个 4.（）区 400桩打桩 根，累计完成（900）根；（47、

48、51、54、55）区 300桩打桩根累计完成（5132）根；5、汇流

箱安装：47、48、54、51区安装个，累计 210个，32，35，39汇

流箱接线个，累计 91个 5、桥架安装：累计完成 4210m。6、背板

接线连接：累计完成 8679块。7、环网接地施工；累计完成 3850m。

8、直流电缆敷设 39、35区直流电缆 2*50：累计完成 9047m。10、

37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。

三、（擎云）光伏区 1.300桩打桩完成（0）根，累计完成（3657）

根；400桩打桩完成（0），累计完成（798）根；2．立柱焊接 10组，

合计 401组。支架方管安装 12组，合计 377组。上、下支架安装

13组，合计 257组，3.组件安装 1100片，合计 1872片。4.汇流箱

安装 9台。合计 110台 5.组装箱逆变钢平台完成吊装 0座，累计 2

座。5.组装箱逆变钢平台完成吊装 0座，累计 2座。
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本日现场监理人员 陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄长春

记录人：王友宽 总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制


