
监 理 日 记（ ）
日期： 2018 年 12月 23日 天气： 阴

星期： 日 气温： 3°—16°

工程名称:湖南湘阴县 4*20兆瓦渔光互补扶贫项目

监

理

工

作

情

况

综合楼砌体施工,构造柱钢筋绑扎施工；水泵房顶板模板拆除

组件到货 8车

人员：管理人员 9名。光伏区施工人员 186名。升压站施工人员 25名。

升压站现场施工时，部分施工人员未佩戴安全帽，现场责令管理人员整改

施

工

情

况

承包

单位 施工内容及进度
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司

1、升压站

综合楼砌体施工,构造柱钢筋绑扎施工

水泵房顶板模板拆除

2、（卓越）光伏区 （因天气大风影响施工）

3、（擎云）光伏区 （因天气大风影响施工）

1．立柱焊接 21组，合计 497组。

支架方管安装 15组，合计 460组。

上、下支架安装 20组，合计 385组，

2.组件安装 1152块，合计 10080片。

其

它

事

项

蒋帅焱离开项目

本日现场监理人员 陈 渝 王友宽 黄长春

记录人：王友宽 总监理工程师:苗守明
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