
监 理 日 记（ ）
日期： 2018 年 12月 26日 天气： 小雨

星期：三 气温： 4°—6°

工程名称:湖南湘阴县 4*20兆瓦渔光互补扶贫项目

监

理

工

作

情

况

综合楼砌体施工,综合楼地面夯实旁站

人员：管理人员 9名。光伏区施工人员 186名。升压站施工人员 25名。

施

工

情

况

承包

单位 施工内容及进度

孚
尧
电
力
工
程
设
计（

上
海）

有
限
公
司

湖
南
鸿
源
电
力
建
设
有
限
公
司

一、升压站综合楼砌体施工,综合楼地面夯实施工。

2、（卓越）光伏区组件安装 260块，全场区累计完成（13141）

三、（擎云）光伏区 3.组件安装 360块，合计 13608块。

其

它

事

项

现场监理黄长春娄底项目出差

本日现场监理人员 陈 渝 王友宽

记录人：王友宽 总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制


