
监监 理理 日日 记（记（ ））
日期： 2019 年 01 月 08 号 天气： 小雨

星期： 二 气温： 2°6°
工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监

理

工

作

情

况

一、升压站办公楼圈梁浇筑完成、办公室地面浇筑完成，办公楼电气线管预埋

二、1.光伏一区组件安装 1950 块，累计完成 26182 块。300 桩打桩 44 根，累

计 5310 根。光伏线施工 5000 米，累计 138000 米。

2.光伏二区支架安装 15 组，累计完成 585 组。组件安装 1836 块，累计完

成 2718 块，300 桥架安装 110 米合计 500 米，1*4 小线铺设 3600 米，合计 214000

米

3.组件到货 2车 48 箱，检查外包装无损坏。

三、现场监理人员要求施工人员佩戴安全帽及救身衣。

现场施工符合规范要求
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承包

单位 施工内容及进度

孚
尧
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力
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设
计
（
上
海
）
有
限
公
司

湖
南
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源
电
力
建
设
有
限
公
司

现场管理人员：9名

1.光伏区安装支架及组件，安装箱变，以及桥架安装和电缆铺设施工

人员 170 名

2 升压站办公楼施工，施工人员 20 名

3.吊装组件 2车，吊车两台台。

其

它

事

项

上电项目片区经理黄永革到项目

本日现场监理人员 陈 渝 王友宽 黄长春 李曙宾 黄永革

记录人：王友宽 总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制


