
监监 理理 日日 记（记（ ））
日期： 2019年 01月 17号 天气： 多云

星期： 四 气温： -1°一 6°
工程名称:湖南湘阴县 4*20兆瓦渔光互补扶贫项目
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一、升压站办公综合顶板钢筋绑扎完成 20%。

二、1.组件安装 1511 块全场区累计完成 35988 块，桥架安装 200 米，累计 8435

米，光伏线敷设 2000 米，累计 167360 米。

2.300 桩打桩 55 根，累计 424 根.300 桥架安装 40 米，累计 1040 米，高

压电缆 3*70 敷设 247 米，3*300 敷设 48 米合计 336 米，3*50 敷设 200 米

合计 1000 米，

3.组件到货 2车，48 箱，检查外包装无损坏。

关于春节放假前施工安全相关事宜，下发监理联系单单（XYCTH-JLT-018）
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司

现场管理人员：9名

1.光伏区安装支架及组件，安装箱变，箱变吊装，以及桥架安装和电

缆铺设施工人员 170 名

2.升压站办公楼施工，施工人员 10 名

3.吊装车辆 2台，打桩船 1艘
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本日现场监理人员 黄永革 陈 渝 王友宽 黄长春 李曙宾

记录人：王友宽 总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制


