
监 理 日 记（ ）

日期：2019 年 03 月 19 号 天气： 多云

星期：二 气温： 20°一 25°
工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目
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1、升压站： 办公楼内墙抹灰、线管线盒安装、散水夯实。污水处理系统阀门井

及检修人孔盖板制作，水泵房散水夯实；

2、光伏区： 光伏区 55 区支架安装完成 0.1MW。55 区组件安装 0.09MW。管桩到

货 330 根。55 区 、54 区、30 区、32 区立柱焊接完成 97 个。63

区、61 区 300mm 打桩完成 85 根。54 区汇流箱接线 6个。电缆桥架

铺设：800*200 完成 850m，300*150 完成 4380m，400*200 完成 640m，

100*50 完成 3925m。光伏区箱、逆变器钢平台围栏格栅爬梯完成 1

台。1*4 光伏线 2000 米；

3、今日监理人员巡视水泵房及二区光伏区未发现有质量及安全隐患；
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现场管理人员 9 名；

综合楼、水泵房施工，施工人员 15 名；

光伏区、施工人员 145 名；

吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 2艘，浮船 98 艘；

水泵房室内回填、光伏区组件安装、打桩、钢平台加固；
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本日现场监理人员 黄永革 陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊

记录人：刘俊俊 总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制
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