监　理　日　记（       ）

日期：2019年04月01号　　　　　　　　　　　　    天气：  多云
星期： 一　　　　　　　　　　　　　　             气温：　16°20°

工程名称:湖南湘阴县4*20兆瓦渔光互补扶贫项目
	监理

工作

情

况

	1、升压站： 办公楼地坪浇筑混凝土，办公楼散水施工，水泵房水电施工；

2、光伏区： 光伏区54区、30区、31区、32区支架安装完成0.42MW。54区、55区300桥架安装完成200米，31区400桥架安装80米。45区立柱焊接完成68个。30区汇流箱安装6个。54区汇流箱接线完成3个。54区、55区接地扁铁敷设完成3个方阵。55区直流电缆2*50敷设完成200米。34区1×4线缆敷设完成2000米。12区桩头防腐完成70%，7区桩头防腐完成。并网区逆变器调试完成。43区、44区需更换零件；

3、今日监理人员巡视升压站及光伏区发现质量及安全隐患；



	施工情况


	承包

单位
	施工内容及进度

	
	孚尧电力工程设计（上海）有限公司

湖南鸿源电力建设有限公司
	现场管理人员9名；

综合楼、水泵房施工，施工人员15名；

光伏区施工人员145名；

吊车3辆，挖掘机1辆，打桩机2艘，浮船98艘；

综合楼水电穿线；光伏区支架安装、桩头防腐，线缆桥架敷设；

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	  陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊

	记录人：刘俊俊
	总监理工程师:苗守明


江苏省建设厅监制
