
监 理 日 记（ ）

日期：2019 年 05 月 27 号 天气：阴

星期：一 气温：20°—27°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目
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1、升压站:（1）升压站光功率及二次安防问题整改。

（2）北侧围墙墙体施工。

2、光伏区:（1）59、49、52、56 区支架安装完成 0.02MW。

（2）31 区 100 电缆桥架安装 100 米。

（3）19 区风感及通讯柜安装。

（4）42 区、52 区、56 区、59 区立柱焊接 52 个。

3、上电领导召开网络安全攻防演习会议准备工作；

施

工

情

况

承包

单位 施工内容及进度

孚
尧
电
力
工
程
设
计
（
上
海
）

有
限
公
司

湖
南
鸿
源
电
力
建
设
有
限
公

现场管理人员 9名；

综合楼、水泵房施工，施工人员 6名；

光伏区施工人员 100 名；

吊车 3辆，挖掘机 1辆，打桩机 3艘，浮船 98 艘；

光伏区支架安装；升压站北侧围墙墙体施工；
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本日现场监理人员 陈 渝 李曙宾 刘德文 刘俊俊

记录人：刘俊俊 总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制
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