
监 理 日 记（ ）

日期：2019 年 05 月 31 号 天气：多云

星期：五 气温：21°—28°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目
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理

工

作

情

况

1、升压站:（1）升压站光功率及二次安防问题整改（已完成）。

（2）升压站围墙墙体砌筑。

（3）综合楼屋面保温。

2、光伏区:（1）26 区、59 区、49 区、52 区、56 区支架安装完成 0.35MW。

（2）36 区、40 区、41 区、42 区立柱焊接 99 个。

（3）60 区、62 区、63 区驱动拉杆安装 2个方阵。

（4）49 区汇流箱安装 12 台。

（5）13 区、18 区接 485 通讯线及配合厂家完成汇流箱编码。

（6）管桩到货 85 根。

3、今日召开监理例会。

4、今日检查湖区支架安装情况未发现安全及质量问题。
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现场管理人员 9名；

综合楼、水泵房施工，施工人员 6名；

光伏区施工人员 107 名；

吊车 3辆，挖掘机 1辆，打桩机 3艘，浮船 98 艘；

光伏区支架安装；升压站围墙墙体砌筑；
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本日现场监理人员 陈 渝 李曙宾 刘德文 刘俊俊

记录人：刘俊俊 总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制
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