
监 理 日 记（ ）

日期：2019 年 06 月 20 号 天气：多云

星期：四 气温：27°—32°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监

理

工

作

情

况

1、升压站: 无人施工

2、光伏区： （1）光伏区 59 区、49 区、52 区、56 区支架安装完成 0.1MW。

（2）36 区、40 区、41 区、59 区立柱焊接 54 个。

（3）59 区、49 区、52 区、56 区驱动拉杆安装 5个方阵。

（4） 100 桥架盖板安装。

（5）7区、12 区、13 区、18 区、19 区光纤接线完成。

3、今日巡视湖区支架安装情况未发现安全及质量问题。

4、今日整理明日监理例会所需材料。
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单位 施工内容及进度
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现场管理人员 9名；

光伏区施工人员 53 名、升压站施工人员 0名；

吊车 3辆，挖掘机 1辆，打桩机 3艘，浮船 98 艘；

其
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事

项

本日现场监理人员 汪家俊 李曙宾 刘德文 刘俊俊

记录人：刘俊俊 总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制
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