
监 理 日 记（ ）

日期：2019 年 07 月 29 号 天气：多云

星期：一 气温：28°—37°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目
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1、升压站: 现场未进行施工。

2、光伏区: （1）根据第三方检测单位检查出来的问题进行整改。

3、今日整理完善监理资料。
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现场管理人员 9名；

光伏区施工人员 3名、升压站施工人员 3名；

吊车 3辆，挖掘机 1辆，打桩机 3艘，浮船 98 艘；
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本日现场监理人员 汪家俊 戚平 刘德文 刘俊俊

记录人：刘俊俊 总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制
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