
监 理 日 记（       ） 

日期：2019 年 11 月 15 日            天气：晴 

星期：五   气温：13°—21° 

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目 
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（1）60、61 和 62 区组件安装（362）片；35、37 区支架安装（5）组。 

（2）59 区桥架安装。52 区。59 区光伏线敷设；逆变器厂家更换主板。 

（3）42、46 区区间接地连接焊接； 34、42、46 区风速传感器电源线敷设。 

（4）59 区汇流箱安装（15）台；桩头防腐刷漆 

（5）升压站整改消缺上周问题。 
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现场管理人员 9名； 

光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2名； 

吊车 2辆，挖掘机 1辆，打桩机 3艘，浮船 26 艘； 
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本日现场监理人员 汪家俊   戚平   刘德文    

记录人：刘德文 总监理工程师:苗守明 

江苏省建设厅监制 


