
监 理 日 记（       ） 

日期：2019 年 12 月 29 日            天气：阴 

星期：日  气温：6°—12° 

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目 
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（1）62 区新增并网 0.148 兆瓦。 

（2）30 区电缆桥架安装。 

（3）39、62 区汇流箱安装（5）台。 

（4）39 区汇流箱接线（6）台。 

（5）37 区 1×4 光伏线接线。 

（6）36 区光伏组件背板接地安装。 

（7）配合汇流箱厂家调试。 

（8）35、37、38、39 区组件安装（156）片。 

（9）45、52 区 4*6 电缆敷设，100 桥架安装。 

（10）监理资料制作。 

（11）现场巡视。 
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现场管理人员 9名； 

光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2名； 

吊车 2辆，挖掘机 1辆，打桩机 3艘，浮船 26 艘； 
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本日现场监理人员 汪家俊   戚平   曾清涛    

记录人：曾清涛 总监理工程师:苗守明 



江苏省建设厅监制 


