
监 理 日 记（ ）

日期：2020 年 04 月 22 日 天气：阴

星期：三 气温：12—19°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监

理

工

作

情

况

对光伏区整改消缺、485 通讯线接线、31 区接地焊接及升压站进行巡查；

对施工现场及人员安全防护及疫情防控体温记录情况进行检查

施

工

情

况

承包

单位 施工内容及进度

孚
尧
电
力
工
程
设
计
（
上
海
）
有

限
公
司

湖
南
鸿
源
电
力
建
设
有
限
公
司

现场管理人员 3名；

光伏区施工人员 8名；

光伏区进行消缺、29 区汇流箱整改、485 通讯线接线、31 区接地

焊接、23 区桥架整改；

机械：吊车 1 辆，浮船 2艘；

其

它

事

项

本日现场监理人员 汪家骏 刘晨瑞 黄长春 曾清涛

记录人：刘晨瑞 总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制
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