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施工日期：2019年2月17日
天气情况：小雨 1～3℃    湿度：100%

项目进展：

手续办理情况

	序号
	事项
	进展情况


	复印件收到情况

	1
	项目公司注册
	已完成
	无

	2
	开发协议
	已完成
	无

	3
	备案
	已完成
	有

	4
	指标
	已取得35兆瓦扶贫指标
	无

	5
	租赁协议
	已完成
	有

	6
	可研
	已完成
	无

	7
	勘测定界
	已完成
	有

	8
	地灾
	已完成
	有

	9
	压覆矿
	已完成
	有

	10
	土地预审
	双河坝20MW土地预审已完成
	有

	11
	建设用地报批
	正在办理
	

	12
	环评
	已完成
	有

	13
	水保
	已完成
	有

	14
	接入系统
	已完成
	有

	15
	防洪
	已完成
	有

	16
	安全预评价
	报告已完成
	有

	17
	军事
	已完成
	有

	18
	文物
	已完成
	有

	19
	开工许可证
	待建设用地报批完成后办理
	

	20
	高压供电合同
	已完成
	无

	21
	购售电合同
	已完成
	有

	22
	电力工程并网通知书
	已完成
	无

	23
	送出工程核准
	双河坝送出线路核准预计近期取得
	

	24
	发电业务许可证
	尚未办理
	

	25
	节能评估报告及批复
	
	

	26
	设计报告、方案
	已完成
	无

	27
	土地证
	
	

	28
	施工图设计文件审查合格书
	已完成
	无

	29
	安监验收
	
	

	30
	防雷接地验收
	
	

	31
	消防验收
	
	

	32
	并网调度协议
	已完成
	有

	33
	规划选址意见
	已完成
	有

	34
	土地规划
	已完成
	有

	35
	林业审查
	已完成
	有

	36
	项目公司及母公司证照
	已完成
	有


2、土建工程：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	组件支架基础管桩
	
	17736根
	0根
	7847根
	44.24%

	
	
	根
	
	
	%

	箱、逆变基础平台
	
	32座
	0座
	9座
	28.13%

	
	
	座
	
	座
	%

	综合楼
	100％
	0%
	99%
	99%

	电控楼
	100％
	0%
	99%
	99%

	屋外变配电装置
	100%
	0%
	100%
	100%

	光伏区场内道路
	km
	0km
	 km
	%

	给排水及消防系统
	100％
	0%
	84%
	84%

	门卫室
	100％
	0%
	%
	%

	场区围栏
	
	m
	0m
	m
	%

	
	
	m
	0m
	m
	%

	电缆沟、接地沟开挖
	
	100%
	0%
	100%
	100%

	
	
	100%
	0%
	100%
	100%

	升压站围墙
	100%
	0%
	100%
	100%


3、光伏区机电安装工程：

	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	支架安装
	
	52MW
	0MW
	8.21MW
	15.79%

	
	
	
	
	
	

	组件安装
	
	150606块
	0块
	19817块
	13.16%

	
	
	
	组
	组
	%

	汇流箱安装
	
	720台
	0台
	76台
	10.56%

	
	
	台
	台
	台
	%

	逆变器安装
	
	32台
	0台
	8台
	25.00%

	
	
	套
	套
	套
	%

	箱变安装
	
	32台
	0台
	8台
	25.00%

	
	
	台
	台
	台
	%

	接地装置安装
	
	100%
	%
	%
	%

	
	
	100%
	%
	%
	%

	100电缆桥架安装
	
	12100米
	0米
	594米
	4.91%

	
	
	     
	
	
	

	300电缆桥架安装
	
	9500米
	0米
	255米
	2.68%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	400电缆桥架安装
	
	3600米
	0米
	938米
	26.06%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2*50直流电缆敷设
	
	35100米
	0米
	2107米
	6.00%

	2*70直流电缆敷设
	
	11600米
	0米
	849米
	7.32%

	2*95直流电缆敷设
	
	3400米
	0米
	348米
	10.24%

	高压、控制电缆敷设
	4条
	100%
	0条
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	高压电缆头制作
	8个
	100%
	0个
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	控制电缆接线
	
	100%
	0%
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	


4、开关站机电安装工程： 

	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	35KV配电装置
	1套
	0套
	100%
	100%

	低压开关柜
	1套
	0套
	100%
	100%

	SVG系统
	2套
	0套
	100%
	100%

	35KV接地成套装置
	2套
	0套
	100%


	100%

	电气二次屏柜
	21面/台
	0面
	100%
	100%

	涉网设备
	4套
	0套
	100%
	100%


5、送出工程：

1）第一条送出线路（双桃线）已完成，具体如下表：

	序号
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	1
	塔基开挖
	32基 
	0基 
	32基
	100%

	2
	基础浇筑
	32基
	0基
	32基
	100%

	3
	塔基组塔
	32基
	0基
	32基
	100%

	4
	金具安装
	32基
	0基
	32基
	100%

	5
	导线敷设
	10.1km 
	0km 
	10.1km 
	100%

	6
	光缆敷设
	10.1km 
	0km 
	10.1km 
	100%

	7
	间隔扩建
	1个
	0个
	1个
	100%


2）第二条送出线路（南琴线）已开工，具体如下表：

	序号
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	1
	塔基开挖
	53基 
	1基 
	7基
	13.21%

	2
	基础浇筑
	53基
	1基
	5基
	9.43%

	3
	塔基组塔
	53基
	0基
	0基
	0%

	4
	金具安装
	53基
	0基
	0基
	0%

	5
	导线敷设
	13.818km 
	0km 
	0km 
	0%

	6
	光缆敷设
	13.818km 
	0km 
	0km 
	0%

	7
	间隔扩建
	1个
	0个
	0个
	0%


6、并网情况：

	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	开关站倒送电
	1项
	0
	1项
	100%

	并网容量
	
	40MW
	0MW
	3.36MW
	8.4%

	
	
	MW
	MW
	%
	%


二、当日工作完成情况：

1、安全情况：

无安全事故发生，施工现场及人员做好安全防护。 
2、当日完成的工作情况：
1）开关站：

人员情况：

管理人员2人，施工人员0人。

施工情况

暂未开工。

2）光伏区：

人员情况：

管理人员4人，施工人员0人。

施工情况：

暂未开工。
第二条送出线路（南琴线）：

 人员情况：

管理人员7人，施工人员15人。

施工情况：

1#塔基土方开挖、钢筋绑扎（未完成）；4#塔基混凝土浇筑。

三、主要设备及材料到货情况：
	序号
	名称/型号
	总数量
	当日到货
	累计到货
	生产厂家

	1
	光伏组件
	
	150606片
	0片
	23244片
	天津环欧

	
	
	
	片
	片
	片
	

	2
	支架
	
	52MW
	0MW
	20.8MW
	江苏中信博

	
	
	
	
	
	
	

	3
	逆变器箱
	
	32台
	0台
	15台
	禾望电气

	
	
	
	台
	台
	台
	

	4
	箱式变压器
	
	32台
	0台
	13台
	山东泰开

	
	
	
	台
	台
	台
	

	5
	管桩

（包括箱逆变基础桩）
	
	17736根
	0根
	8819根
	

	
	
	
	根
	根
	根
	

	6
	接地变
	2台
	0台
	2台
	河北博为

	7
	主变
	无
	
	
	

	8
	汇流箱
	
	720台
	0台
	261台
	湖南科比特/苏州长风/珠海瓦特

	
	
	
	台
	台
	台
	

	9
	塔材
	
	85基
	0基
	32基
	

	10
	金具
	
	85基
	0基
	32基
	

	11
	 导线（送出线路用）
	
	23.918km
	0km
	10.1km
	

	12
	光缆
	
	23.918km
	0km
	10.1km
	


四、明日施工计划：

1、开关站：
春节放假，暂停施工。
2、光伏区：

春节放假，暂停施工。
3、第二条送出线路（南琴线）：
            1#塔基钢筋继续绑扎。

五、与进度计划的偏差的原因及应对措施：

总体进度滞后，主要原因有近期阴雨天气较多，现又值春节放假，这些因素都一定程度地影响了施工的进度。计划春节后增加施工人员、施工机械以加快施工进度。
六、存在问题及需要协调事宜：

督促施工单位尽快全面复工，增加施工人员、施工机械以加快施工进度。
现场照片：
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	琴棋线1#塔基钢筋绑扎情况检查
	琴棋线4#塔基
混凝土浇筑施工


