
日期：2018年 12月 30日 天气： 晴

星期：日 气温： -18℃--6℃
工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50兆瓦光伏基地项目

监

理

工

作

情

况

1、监理现场巡视光伏区施工情况。

2、监理整理现场施工资料，准备迎接质检站验收。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

包头青山

电器设备

有限公司

1、 今日打桩完成0根，累计完成59576根，总桩数61092根，占总数的

97.5%。

2、 今日组件完成12组，累计完成4470组，总组数5091组，占总数的

87.8%。

3、 今日支架完成12组，累计完成4470组，总组数5091组，占总数的

87.8%。

4、 28座箱变基础及安装全部完成。

5、 今日低压电缆沟开挖完成50米，低压电缆沟敷设完成60米。

6、 逆变器安装完成508台。

7、 汇流箱完成223台。

8、 5条集电线路全部敷设且耐压试验已完成。

9、 完成区域： 1、2、3、4（集电线路1）5、6、7、8、9、10（集电

线路2）23、24、25、27、28区域（集电线路3），16、17区域（集电线

路4），13、14、15区域（集电线路5）目前集电线路2正在送电，送电

容量12MW，（其他集电线路大用户已验收）。

10、 供电局大用户管理处现正验收资料（预计节后送）。

其

它

事

项

本日现场监理人员 王学东 王栋

记录人:王栋 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王明官


