
监 理 日 志（ ）  
日期：2018年 5月 31日       天气：晴 

星期：四        气温： 17—33C°  

工程名称: 市中区齐村镇 20MWP单晶高效农业光伏电站项目 

 

 

 

 

监  

理  

工  

作  

情  

况 

 

 

 

 

 

现场安全巡视： 

1. 进场道路坡度太大，大型机械上不去，存在安全隐患，建设单位和政府部门

正在积极协商解决。 

2. 现场检查发现，施工人员乘坐农用三轮车上下班，已严重警告施工方，下不

为例。 

 

 

现场质量检查： 

 

 

1. 箱变基础砌砖，检查发现，混凝土配合比不符合设计要求，通知后，按

要求调整了配合比。 

2. 开关站基础钢筋绑扎，符合要求 

3. 支架安装，符合要求。 

4. 灌桩，符合要求。 

5. 外线塔基开挖，符合要求 

6. 外线基础开挖与浇筑，符合要求 

7. 组件安装，检查发现有个别处组件排列不整齐，通知后，均已整改。 
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乘 施工单位                 施 工 内 容 及 进 度 
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北京昶源电力

工程有限公司 

 

1， 组件安装20人，累计完成22组 

2；开关站基础钢筋绑扎砌砖，砌砖，26人完成60% 

3；箱逆变基础总进度8人完成80% 

4；支架安装，42人累计完成108组 

5；灌桩，19人完成55% 

6；外线塔基18号浇筑，21号支模， 

7；放点，3人，完成80% 

8；打孔，3人，完成78% 
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本日现场监理 

人员 

 

张金星、 

记录人: 张金星        总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 



  

 


