
监 理 日 志（ ）  
日期：2018年 6月 15日       天气：晴 

星期：五       气温： 21—35C°  

工程名称: 市中区齐村镇 20MWP单晶高效农业光伏电站项目 
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现场安全检查 

1；外线施工现场，有个别处进场道路坡度过大，弯急，存在安全隐患，已通知

施工方，采取措施，消除安全隐患。 

2；开关站施工现场，检查发现，吊装现场没有专职安全管理人员，已通知施工

方，停止整顿，管理人员到位后，方可施工。 

3；支架区，发现有个别施工人员未佩戴安全帽，提醒后，均佩戴整齐。 

 

 

 

 

现场质量检查：1；放点，符合要求。 

2；灌桩，检查发现，自伴混凝土配合比，不符合设计要求，通知后，已

调整配合比，符合要求。 

3；支架安装，检查发现，个别立柱穿入钢管桩长度不够，无法安装对穿

螺栓，通知1小时后，已全部整改完成。 

4；组件安装，检查发现，有拆箱组件乱放现象，通知后，已整改。 

5；开关站电缆沟砌砖，检查发现砌砖前砖块上未洒水，通知后，已整

改。 

6；外线铁塔组装，符合要求 

7；开关站接地扁，检查发现接地扁铁型号和设计不符，已通知施工方整

改，待查。 

8；箱逆变基础开挖，符合要求。 
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乘 施工单位                 施 工 内 容 及 进 度 



 

 

施

工

情

况 

 

 

 

 

北京昶源电力

工程有限公司 

1；外线,7号组塔，开挖6号 

2；放点，3人，367个，累计完成3399个，进度53%（10WM）。 

3；灌桩，12人，今日灌桩121个，累计完成2685，进度81%。 

4；支架安装，8人，今日安装37组，累计完成423组，进度38%。 

5；组件安装，8人，今日安装29组，累计完成262组 

6；打孔，2人，今日完成1482个，累计3132个，进度49%（10WM） 

7；组件背板接线，8人，完成80串 

8；箱逆变放线3x240电缆12根，电缆头制作，8人完成65% 

9；开关站接地变，主控室电缆沟砌砖，接地扁铁焊接完成100% 

10，汇流箱安装8人，完成32台 

11；西区箱逆变基础开挖50% 
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本日现场监理 

人员 

 

张金星、 

记录人: 张金星        总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 



  

 


