
监 理 日 志（ ）  
日期：2018年 6月 3日       天气：晴 

星期：日        气温： 17—33C°  

工程名称: 市中区齐村镇 20MWP单晶高效农业光伏电站项目 
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现场安全检查 

1；现场检查，有个别施工人员未佩戴安全帽，提醒后，佩戴整齐。 

 

 

 

 

现场质量检查： 

 

 

1. 箱变基础砌砖，符合要求 

2. 开关站基础钢筋绑扎，砌砖，符合要求 

3. 支架安装，检查发现有个别处螺丝紧固不到位，已通知整改，待查。 

4. 灌桩，检查发现有个别桩振捣不到位，提醒后，已整改。 

5. 外线塔基开挖，符合要求 

6. 外线基础开挖与浇筑，符合要求 

7. 组件安装，符合要求 
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施工单位                 施 工 内 容 及 进 度 
北京昶源电力

工程有限公司 

 

1， 组件安装20人，累计完成88组 

2；开关站基础钢筋绑扎砌砖，支模，浇筑，8人完成90% 

3；箱逆变基础钢筋绑扎，支模，浇筑，8人完成50% 

4；支架安装，32人累计完成213组 

5；灌桩，19人完成65% 

6；外线塔基26,30号浇筑，31,29,17,16号开挖 

7；放点，3人，完成84% 

8；打孔，3人，完成84% 

9；倒料，7人 
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本日现场监理 

人员 

 

张金星、 

记录人: 张金星        总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 



  

 


