
监  理  日  志（  ） 
日期：  2018  年 05 月 21  日                     天气：  多云转阴  

星期：  一                                        气温： 12-18°C 

工程名称：亨氏（青岛）食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目  

监

理

工

作

情

况 

1、今日监理人员进入现场进行监理服务。并满足现场监理需求。 

2、查看现场目前的人力、材料和机械设备等施工情况。基本满足施工要求。 

3、查看现场目前的施工进度情况，施工人员继续对配重砼块进行加工。施

工人员对地梁和支架进行卸货。 

4、查看现场目前施工安全情况。无安全隐患。 

5、编写该项目《安全应急预案》和《交底记录》等。 

 

施

工

情

况 

施工单位 施 工 情 况 

西 门 子 电

力 自 动 化

有限公司 

1、施工人员 10 人，主要进行配重砼块制作和半成品整理加工，

屋顶机电安装现场放线。管理人员 2人，施工项目经理一人，

安全员一人。 

2、现场临时配电箱一座（含断路器开工，符合临时用电接电

规范），砼搅拌器一台，叉车一台。 

3、完成约 300 块的配置砼块制作。完成屋顶 A区放线。 

其

他

情

况 

  1、与施工单位人员沟通屋顶机电安装加强对细节施工质量和优化安装工

艺，放线定点和连线等。 

  2、地梁和支架部分到货进入现场 

本日现场监理人员 
 

记录人：  总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  

 


