监  理  日  志
项目名称：张北光伏电站容配比优化改造工程项目
	   2018年5月10日 
      星期：四
	天气：白天：多云
      夜间：小雨
	气温：最高 22℃ 
      最低 10℃ 

	一、张北光伏电站容配比优化改造工程项目部负责人张建伟对监理项目部提出以下要求：
1、 监理项目部进场前应编制完善监理策划文件，需按本工程实际情况编写。
2、 监理人员资质应按实际进场人员相符，拒绝挂靠。
3、 现场监理人员着装应统一由穿着贵公司服装，且有贵公司标识，现场需穿绝缘鞋。
4、 监理项目部需按监理合同要求提供本工程所需的检测设备，设备合格证、年检手续必须齐全。
5、 监理项目部住项人员贵公司必须提供人身保险证明。
6、 监理公司提供总监代表任命书。
7、 监理项目部现已到一人，剩余二人必须在本月15日到场。
[bookmark: _GoBack]二、工作安排：
1、 业主项目部负责人组织各项目部进行光伏区现场实地查看，了解光伏区个别改造部位，明确优化改造工程具体情况。
2、 本工程工期为2018年5月15日开工，于2018年7月15日竣工，施工期限60天。
3、 每周由监理项目部组织召开周例会，并做好会议纪要。
4、 2018年5月11日由监理项目部与施工方共同对本项目图纸（电子版）进行会审。






























注  1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：
（1）天气和施工环境情况。
（2）当日施工进展情况。
（3）当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
（4）当日存在的问题及处理情况。
（5）其他有关事项。 
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。 
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。 

