
监理日志

日期 2018年 07月 2日 天气 多云

温度 25-31℃ 风力 东南风 4~5级

监理人员 张良玉 总监工程师 徐耀生

施工单位 中机国际工程设计研究院有限责任公司

（一）

今日工作

1、组件散料。

2、逆变器到货。

3、汇集线路开挖协调工作。

（二）

明日工作

1、组件散料。

2、设备支架吊装。

（三）

设备到货及

材料情况

1、组件支架到货完成 100%。

2、组件到货 0.8MWp，到货完成 100%。

3、逆变器到货 20台，到货完成 100％。

4、桥架到货完成 0％。

5、4mm²光伏电缆到货完成 0%。

6、ZC-YJV-0.6/1-3*25+1*16 及 ZC-YJV22-0.6/1-3*120/150+1*70 电

缆到货完成 0%。

7、通讯设备到货完成 0%。

8、接地扁铁到货完成 0%。

9、设备支架到货完成 100%。

10、汇流箱到货完成 0%。

11、并网柜到货完成 0%。

（四）

现场管理、施

工人员

中机国际管理人员：4人
施工人员： 12人



（五）

现场施工机

械及设备

豫 B皮卡 1辆

（六）

工程量完成

情况

1、支架安装施工完成 100%。

2、总体组件安装进度完成 0%。

3、桥架安装量完成 0%。

4、4mm²光伏电缆敷设完成 0%。

5、顶管施工完成 0%。

6、接地扁铁施工完成 0%。

7、ZC-YJV-3*25+1*16电缆敷设完成 0%。

8、破路施工完成 0%。

9、ZC-YJV22-3*120/150+1*70电缆敷设完成 0%。

10、并网柜基础制作完成 0%。

11、汇流箱安装完成 0%。

12、交流电缆接线完成 10%。

13、并网柜安装完成 0%。

14、电缆沟回填完成 0%。

15、通讯电缆敷设完成 0%。

16、步道板安装完成 0%。

17、通讯设备安装完成 0%。
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