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工程日报表
天气情况：晴（24℃-35℃)  湿度：32%   施工日期：2019年8月17日
今并网统计：

2019年8月17日共并网0MW
总累计并网运行108.040858MW

一、项目进展：
1．土建工程：
	[bookmark: _Hlk519864766]分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	组件支架基础
	29726根
	0根
	29726根
	100%

	鱼塘改造
	100%
	0%
	100%
	100%

	圩埂改造
	100%
	0%
	100%
	100%

	土方回填
	30000m³
	0m³
	30000m³
	100%

	综合楼
	1个
	0个
	0个
	100%

	屋外配电装置基础
	2个
	0个
	0个
	100%

	事故油池
	1个
	0个
	1个
	100%

	给排水、消防系统
	100%
	0%
	99%
	99%

	升压站电缆沟及接地
	100%
	0%
	100%
	100%

	光伏场区道路
	20029米
	0米
	17625.52米
	88%

	光伏场区围栏
	100%
	0%
	0%
	0%

	升压站围墙
	426米
	0米
	426米
	100%


2.阵列区机电安装工程：
	[bookmark: _Hlk515722127]分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	支架安装
	3304组
	0组
	3291组
	99.6%（109.27MW）

	组件安装
	290248块
	0块
	286826块
	98.82%（108.4MW）

	汇流箱安装
	1180台
	0台
	1174台
	99.49%

	箱逆变一体机吊装
	49台
	0台
	49台
	100%

	35KV干式箱变安装
	1台
	0台
	1台
	100%

	组串逆变器安装
	26台
	0台
	26台
	100%

	接地安装
	100% 
	0米
	64.2%
	64.2%

	电缆桥架（支架）安装
	100%
	0米
	98.72%
	98.72%

	光伏电缆敷设、安装
	875380米
	0米
	842491
	96.24%

	高压电缆安装敷设
	19860米
	0米
	19860米
	100%

	高压电缆头制作
	109套
	0套
	109套
	100%

	控制电缆接线
	100%
	0%
	100%
	100%

	箱逆变调试工作
	50台
	0台
	50台
	100%


[bookmark: _Hlk515722199]3.升压站机电安装工程：
	[bookmark: _Hlk515722274][bookmark: _Hlk515796554]分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	GIS设备安装
	1个
	0
	1
	100%

	二次预制仓安装
	1个
	0
	1
	100%

	一次预制仓安装
	1个
	0
	1
	100%

	SVG设备安装
	1个
	0
	1
	100%

	主变压器
	1个
	0
	1
	100%

	35KV接地成套装置
	1个
	0
	1
	100%

	计算机监控设备安装
	1套
	0
	1
	100%

	通信系统设备安装
	1套
	0
	1
	100%

	高压、控制电缆安装敷设及安装
	1
	0
	1
	100%

	调试工作
	100%
	0%
	100%
	100%


4、 消缺整改：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	C区柱头焊接
	100%
	0
	80%
	80%

	C区支架变形
	100%
	0
	0%
	0%

	C区桥架弯曲
	100%
	0
	20%
	20%

	C区电缆问题
	100%
	0
	10%
	10%

	C区接地问题
	100%
	0
	0
	50%

	C区箱逆变问题
	100%
	0
	10%
	10%

	D区柱头焊接
	100%
	0
	80%
	80%

	D区支架变形
	100%
	0
	0%
	0%

	D区桥架弯曲
	100%
	0
	0%
	0%

	D区电缆问题
	100%
	0
	10%
	10%

	D区接地问题
	100%
	0
	50%
	50%

	D区箱逆变问题
	100%
	0
	0%
	0%



二、当日工作完成情况：
1．安全文明情况
1、省道临边无警示标牌；
2、B3区施工人员水上作业未穿救生衣；
3、施工人员不戴安全帽；
2．其他完成的工程量：（每天更新）
艾能：
1、 A1区无人施工；
2、 A2区无人施工；
3、 A3区无人施工；
4、 A4区无人施工；
5、 A5区无人施工；
6、 水质净化区A无人施工。
7、A6区无人施工；
8、B5区无人施工。
9、B6区无人施工。
广源：
1、 B1区无人施工；
2、 B2区无人施工；
3、 B3区道路修整1人；
4、 B4区无人施工；
5、 水质净化区B无人施工；
6、 水质净化区C无人施工;
湘江电力：
1、C区无人施工;
  上海电建：
1、 [bookmark: _GoBack]D区无人施工
主要设备及材料到货情况：
	[bookmark: _Hlk515722339]序号
	名称/型号
	总数量
	当日到货
	累计到货
	生产厂家

	1
	组件
	单晶370W
	213192片
	0片
	213192片
	天津环欧  

	
	
	叠瓦400W
	77056片
	0片
	77056片
	

	2
	支架
	2*9布置、26列联动
	447套
	0套
	447套
	宁夏铝业、同景新能源

	
	
	2*8布置、26列联动
	195套
	0套
	195套
	

	3
	逆变器
	箱逆变一体机、35KV干式箱变
	50台
	0台
	50台
	尚能

	4
	主变压器
	1台
	0台
	1台
	山东泰开

	5
	汇流箱
	16进1
	980台
	0台
	980台
	上能电气股份有限公司

	
	
	4进1
	8台
	0台
	8台
	

	6
	开关柜
	2面
	0面
	2面
	山东泰开真空开关有限公司

	7
	SVG设备仓
	1台
	0台
	1台
	新风光电子

	8
	变压器
	1台
	0台
	1台
	中航宝胜电气股份有限公司

	9
	隔离开关
	1件
	0件
	1件
	待定




[bookmark: _Hlk519866008]存在问题及需要协调事宜
1、 围栏未开始施工；
2、C、D区支架强度低，易变形；
2、 升压站质量问题无人整改；
3、 总包、分包管理混乱，管理能力差；
4、 工程进度缓慢，质量差。
5、 水质净化区A施工人员不足。
6、 后补材料进场慢，缺少材料无法施工。
7、 光伏区质量问题较多，现场整改人员，存在安全隐患。



