项目名称： 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 
      监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
      施工单位：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司
      目标工期：60天
 一、2018年11月20日施工方实际工作量:
          
1、1#屋面组件安装40%
2、3*70屋面电缆桥架安装7%
3、6#屋面导轨安装50%
 
 二、明日施工计划：
               
[bookmark: _GoBack]1、1#车间屋面进行吊装、安装组件
2、6#屋面导轨安装
3、3*70屋面电缆桥架安装

3、 存在问题：
1、 现场施工进度和进度计划不相符
      
      
      
	
4、 监理人员巡查现场， 1#屋面组件安装作业19人，5# 6#屋面施工人员20人， ， 现场共39人。

5、 目前材料到场情况如下：1夹具全部到齐，2导轨到场1#3#4#5#6#到齐，3电缆桥架全部到齐。4组件到场614箱左右.5光伏电缆到117358米，交流电缆到2060米。13号光伏电缆到67042米交流电缆到2040米（型号规格PV1-1*4,ZR-YJLHV-0.6/1KV-3*70+1*35)6镀锌钢板到齐40*4mm*6 。6 并网计量柜 汇流柜到齐
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