项目名称： 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 
      监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
      施工单位：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司
      目标工期：60天
 一、2018年12月19日施工方实际工作量:
          
1、 屋面水管安装85%
2、 屋面防雷接地安装80%
3、 3#4#屋面桥架盖板固定90%
4、 屋面监控安装92%
 
 二、明日施工计划：
               
1、屋顶防雷接地连接
2、监控安装
3、清洗水管安装
4、桥架盖板固定


3、 存在问题：
1、 部分彩钢瓦踩塌未做恢复
      
      
	
4、 监理人员巡查现场， 屋面施工人员12人， 现场共12人。

5、 目前材料到场情况如下：1夹具全部到齐，2导轨到场1#3#4#5#6#到齐，3电缆桥架全部到齐。4组件到场614箱左右.5光伏电缆到117358米，交流电缆到2060米。13号光伏电缆到67042米交流电缆到2040米（型号规格PV1-1*4,ZR-YJLHV-0.6/1KV-3*70+1*35)6镀锌钢板到齐40*4mm*6 。6 并网计量柜 汇流柜到齐

6、 未到材料   1、 四块组件（损坏的四块光伏组件具体到货时间不明确）
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