
监 理 日 志（ ）
日期：2018年 10月 14 天气： 晴

星期： 日 气温： 10~20°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场，组件到货 48 托每拖 31 块，检查外观良好无

损坏，要求摆放整齐，并做好安全防护，合格证及质量报

告未见，甲方供货回复是电子版出厂质量报告，供货方上

班后回复。

2、检查支架材质及规格发现与施工合同技术协议所要求的

长度不符，以下发通知单进行更换，并抄送业主。

3、整理监理资料上传监理云。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天威新能

源系统工

程 （ 北

京）有限

公司

1#厂房支架安装 12 人 支架安装完成 45%

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




