
监 理 日 志（ ）
日期：2018年 10月 23 天气： 晴

星期： 二 气温： 10~20°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场，因总包方采购夹具边压不符合业主方技术协

议规定，最终双方沟通后决定进行全部更换，目前工人夹

具拆除中，预计一周内更换完毕。

2、督促施工方变更施工进度计划，确保项目按合同周期完

成。

3、巡视屋面彩钢瓦防腐，施工人员进行了对生锈部位除锈

及防腐底漆喷刷及面漆施工。

4、完善监理资料上传监理云。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天威新能

源系统工

程 （ 北

京）有限

公司

支架安装完成 51% 已全部拆卸完成 ，彩钢瓦完成 10%

目前组件到场 96 拖 2976 块

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


