
监 理 日 志（ ）
日期：2018年 11月 24 天气： 晴

星期：六 气温： 5-15°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场，施工人员进行加固斜撑安装，加固螺栓紧固

到位单螺栓过短不与图纸及规范不符以要求更换。

2、巡视现场加固板焊接，个别人员焊接不达标以禁止施

焊，并要求施工方提供焊工证，要求施焊饱满无虚焊，夹

渣等。

3、巡视屋面检修通道安装，夹具支架两平一弹齐全，螺栓

紧固到位，走道板安装整齐。

4、检查现场加固 T 型钢开孔较大以现场禁止使用。

5、熟悉图纸，为下部施工做好准备工作。

6、完善监理资料上传监理云。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天威新能

源系统工

程 （ 北

京）有限

公司

目前组件到场 96 拖 2976 块，彩钢瓦屋面除锈防腐中。

支架安装完成 100%, 屋面防腐进行中

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



焊缝饱满
螺栓过短


