
监 理 日 志（ ）
日期：2018年 11月 26 天气： 晴

星期：一 气温： 5-15°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场，SVG 基础开挖，位置与图纸设计一致，长宽

度符合复制设计，预计明日基础开挖完成。

2、巡视加固现场加固板焊接，加固材料防腐，部分加固件

加固不到位，以现场要求新防腐。

3、检查现场斜撑螺栓施工，个别螺栓过短两平一弹缺失，

以要求验收前进行更换。

4、熟悉图纸，为下部施工做好准备工作。

5、完善监理资料上传监理云。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天威新能

源系统工

程 （ 北

京）有限

公司

目前组件到场 96 拖 2976 块，彩钢瓦屋面除锈防腐中。

支架安装完成 100%, 屋面防腐进行中

1#屋面加固斜撑安装完成 30 根 总量 120 根

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



SVG 基础开挖 走道板安装


