
监 理 日 志（ ）
日期：2018年 11月 28 天气： 晴

星期：三 气温： 5-15°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场施工人员进行 1#屋面组件吊装，警戒线安全

标识齐全，要求安全员负责指挥吊车，检查施工平台，要

求组件及时分散避免集中载荷，整箱组件必须当天分散完

成，并对组件边角料清理干净，防止堵塞屋面排水口。

2、巡视现场设备基础开挖，位置与图纸设计一致，深度长

宽度符合图纸设计。

3、巡视组件安装，要求定位放线准确中边压紧固牢靠，禁

止单人肩扛组件，要求两人分散。

4、完善监理资料上传监理云。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天威新能

源系统工

程 （ 北

京）有限

公司

箱逆变基础 SVG 基础开挖 加固斜撑焊接

组件分散 45 箱 组件安装 150 块

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




