
监 理 日 志（ ）
日期：2018年 11月 30 天气： 晴

星期：五 气温： 5-15°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场施工人员进行箱逆变、SVG 基础垫层浇筑，垫

层厚度经测量符合图纸设计。

2、巡视 1#屋面组件安装，检查方阵整齐度及中边压紧密

度基本牢固可靠。

3、巡视现场基础构造柱钢筋预制，符合图纸设计要求。

4、完善监理资料上传监理云。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天威新能

源系统工

程 （ 北

京）有限

公司

箱逆变基础 SVG 基础开挖 加固斜撑焊接

组件分散 150 箱 组件安装 2100 块

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




