
监 理 日 志（ ）
日期：2018年 12月 04 天气： 晴

星期：二 气温： 5-15°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场施工人员进行箱逆变基础实心砖砌体，发现预

埋电缆架未进行安装，为保证工期顺利，要求砌砖时一并

安装电缆架，并要求土建施工预埋管件及时协调电器人

员，防止错误安装导致返工影响工期。

2、巡视现场 2#屋面组件吊装发电吊装平带未放置撑木，

平台板未能起到支撑作用，以现场要求整改。

4、完善监理资料上传监理云。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天威新能

源系统工

程 （ 北

京）有限

公司

箱逆变基础 SVG 基础模板支护 加固斜撑焊接

组件分散 150 箱 组件安装 5362 块

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



SVG 框架柱基础浇筑 箱变基础砌砖


