
监 理 日 志（ ）
日期：2018年 12月 06 天气： 晴

星期：四 气温： 5-15°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场施工人员进行箱逆变构造柱梁模板支护，检查

模板内壁光滑，牢固符合图纸设计及规范要求。

2、巡视 1#屋面汇流箱支架及箱体安装检查安装位置符合

图纸设计，检查支架牢固度及安装角度基本符合图纸设

计。

3、巡视基础接地环网焊接，钢管与扁铁搭接面积不满足规

范要求以现场要求整改。

4、完善监理资料上传监理云。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天威新能

源系统工

程 （ 北

京）有限

公司

箱逆变基础 SVG 基础模板支护 加固斜撑焊接

组件分散 220 箱 组件安装 8362 块

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



汇流箱安装

SVG 框架梁模板支护


