
监 理 日 志（ ）
日期：2018年 12月 09 天气： 晴

星期：天 气温： 5-15°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场箱变基础抹面，为避免影响施工进度要求优先

对基础内部抹面，设备就位后进行外部抹面。

2、巡视现场施工人员进行 1#屋面光伏线汇线施工，发现

个别穿线管内光伏线穿线过多不符合图纸设计及规范要求

以现场要求整改。

3、巡视现场组件散件及组件安装，因最近天气原因要求施

工单位当日产生的垃圾下班前必须清理。

4、完善监理资料上传监理云。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天威新能

源系统工

程 （ 北

京）有限

公司

组件安装及散件 12 人

吊车一台 吊装 322 箱 安装组件 11322 片

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


