
监 理 日 志（ ）
日期：2018年 12月 14 天气： 晴

星期：五 气温： 5-15°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场施工人员 1#屋面下墙桥架开孔安装，发现开

孔处未作电缆支架存在后期压坏墙板风险，以通知现场施

工人员在下墙处安装桥架固定支架。

2、巡视现场桥架安装，部分桥架安装与图纸设计不符以要

求整改，电缆桥架内占用面积大于桥架面积 50%以上。

3、整理监理资料上传监理云。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天威新能

源系统工

程 （ 北

京）有限

公司

下墙桥架安装 4人 组件安装人员 12 人

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


