
监 理 日 志（ ）
日期：2018年 12月 23 天气： 阴

星期：天 气温： 5-15°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、检查施工现场施工人员防护用使用情况，临时用电，保证

现场安全文明施工。

2、巡视现场一二次设备调试发现柜子未固定，接地方式与图

纸设计不符，你现场要求必须固定柜体，并更换接地方式。

3、巡视现场组件安装，检查中压紧密度，要求中压紧密牢

固，下班前清理组件边角料。

4、整理监理资料，上传监理云。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天威新能

源系统工

程 （ 北

京）有限

公司

组件安装 6人 已安装完成 14672 块，总量 18172 块。

逆变器接线 4人 完成 9跟，总量 59 跟

汇流箱光伏线放线 4人 完成 24 台，总量 59 台

箱逆变箱体固定焊接 2人 已焊接完成 2台，总量 4台

钩机一台 土方运输车一台 1#2#箱变多余土方清理完成。

二次设备调试 2人

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


